
Идентификатор работы Название работы Длительность,
 дн.

Статус  работы Начало Окончание

GRR-4  ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТGRR-4  ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 732 01.03.2016 02.03.2018

GRR-4.5  Контрольные точкиGRR-4.5  Контрольные точки 732 01.03.2016 02.03.2018

GRR-4.5.1  ОбщиеGRR-4.5.1  Общие 732 01.03.2016 02.03.2018
G1000 Договор подписан 0 Не начата 01.03.2016
G1010 Старт проекта 0 Не начата 01.03.2016*
G3400 Объект введен в эксплуатацию 0 Не начата 02.03.2018
G3430 Акт проведения комплексного опробывания под писан 0 Не начата 02.03.2018
G3460 Оплата произведена пол ностью. Проект завершен 0 Не начата 02.03.2018

GRR-4.5.3  Проектно-изыскательские работыGRR-4.5.3  Проектно-изыскательские работы 697 01.03.2016 26.01.2018
G1070 Инженерные изыскания начаты 0 Не начата 01.03.2016
G1080 Предпроектная подготовка начата 0 Не начата 01.03.2016
G1090 Инжиниринг начат 0 Не начата 01.03.2016
G1130 Землеустроительные работы начаты 0 Не начата 01.03.2016
G1300 Предпроектная подготовка закончена 0 Не начата 14.06.2016
G1320 Разработка проектной д окументации начата 0 Не начата 17.06.2016
G1330 Разработка рабочей документации начата 0 Не начата 17.06.2016
G1460 Землеустроительные документы оформл ены 0 Не начата 15.07.2016
G1470 Работы по авторс кому надзору за строительством начаты 0 Не начата 16.07.2016
G1640 Инженерные изыскания закончены 0 Не начата 02.08.2016
G2440 Инжиниринг закончен 0 Не начата 09.01.2017
G2820 Проектная документация разработана 0 Не начата 16.05.2017
G3010 Рабочая документация разработана полностью 0 Не начата 17.09.2017
G3350 Авторский над зор завершен 0 Не начата 26.01.2018

GRR-4.5.4  Поставка оборудования и М ТРGRR-4.5.4  Поставка оборудования и М ТР 468 01.05.2016 11.08.2017
G1240 Поставка материалов начата 0 Не начата 01.05.2016
G1880 Поставка оборудования начата 0 Не начата 10.09.2016
G2910 Материалы поставлены полнос тью 0 Не начата 22.07.2017
G2950 Оборудование пос тавлено полностью 0 Не начата 11.08.2017

GRR-4.5.5  Строительно-монтажные работы, наладка, испытания и пуск в эксплуатациюGRR-4.5.5  Строительно-монтажные работы, наладка, испытания и пуск в эксплуатацию 594 16.07.2016 01.03.2018
G1520 Подготовка к строител ьству начата 0 Не начата 16.07.2016
G1610 Устройство временных зданий и с ооружений начато 0 Не начата 30.07.2016
G1890 Устройство временных зданий и с ооружений закончено 0 Не начата 10.09.2016
G1920 Подготовка к строител ьству закончена 0 Не начата 16.09.2016
G1990 Строительство основных объектов начато 0 Не начата 17.09.2016
G2000 Устройство внешних сетей и коммуникаций начато 0 Не начата 17.09.2016
G2480 Устройство внешних сетей и коммуникаций закончено 0 Не начата 20.01.2017
G3000 Строительство объектов транспортного хозяйства начато 0 Не начата 11.09.2017
G3110 Строительство основных объектов закончено 0 Не начата 29.12.2017
G3120 Строительство объектов транспортного хозяйства закончено 0 Не начата 29.12.2017
G3130 Объекты сданы в ПНР 0 Не начата 29.12.2017
G3170 Благоустройство территории начато 0 Не начата 30.12.2017
G3180 Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке, испытаниям и ввод в эксплуатацию начаты0 Не начата 30.12.2017
G3380 Благоустройство территории закончено 0 Не начата 01.03.2018

GRR-4.5.2  АктыGRR-4.5.2  Акты 671 01.05.2016 02.03.2018
GRR-4.5.2.1  Проектно-изыскательские работыGRR-4.5.2.1  Проектно-изыскательские работы 480 24.06.2016 17.10.2017

G1410 Акт приемки работ по предпроектной под готовке подписан 0 Не начата 24.06.2016
G1570 Акт приемки землеустроительных работ подпис ан 0 Не начата 25.07.2016
G1670 Акт приемки комплексных инженерных изысканий подписан 0 Не начата 12.08.2016
G2470 Акт приемки работ по инжинирингу подписан 0 Не начата 19.01.2017
G2870 Акт приемки проектной документации под писан 0 Не начата 15.06.2017
G3050 Акт приемки рабочей документации подписан 0 Не начата 17.10.2017

GRR-4.5.2.2  СтроительствоGRR-4.5.2.2  Строительство 671 01.05.2016 02.03.2018
G1280 Акт КС январь 2016 под писан 0 Не начата 01.05.2016*
G1430 Акт КС февраль 2016 подписан 0 Не начата 01.07.2016*
G1630 Акт КС март 2016 подписан 0 Не начата 16.07.2016*
G1730 Акт КС апрель 2016 подписан 0 Не начата 16.07.2016*
G2060 Акт КС май 2016 под писан 0 Не начата 16.07.2016*
G2190 Акт КС июнь 2016 подписан 0 Не начата 16.07.2016*
G2320 Акт КС июл ь 2016 подписан 0 Не начата 29.07.2016*
G2400 Акт КС август 2016 под писан 0 Не начата 31.08.2016*
G2520 Акт КС сентябрь 2016 подписан 0 Не начата 30.09.2016*
G2580 Акт КС октябрь 2016 под писан 0 Не начата 31.10.2016*
G2740 Акт КС ноябрь 2016 под писан 0 Не начата 30.11.2016*
G2780 Акт КС декабрь 2016 подписан 0 Не начата 30.12.2016*
G2860 Акт КС январь 2017 под писан 0 Не начата 31.01.2017*
G2890 Акт КС февраль 2017 подписан 0 Не начата 28.02.2017*
G2930 Акт КС март 2017 подписан 0 Не начата 31.03.2017*
G2970 Акт КС апрель 2017 подписан 0 Не начата 28.04.2017*
G3040 Акт КС май 2017 под писан 0 Не начата 31.05.2017*

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл
Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3

2015 2016 2017 2018

02.03.2018

02.03.2018

02.03.2018
Договор подписан
Старт проекта

Объект введен в эксплуатацию
Акт проведения комплексного опробывания под писан
Оплата произведена пол ностью. Проект завершен

26.01.2018
Инженерные изыскания начаты
Предпроектная подготовка начата
Инжиниринг начат
Землеустроительные работы начаты

Предпроектная подготовка закончена
Разработка проектной д окументации начата
Разработка рабочей документации начата

Землеустроительные документы оформл ены
Работы по авторс кому надзору за строительством начаты

Инженерные изыскания закончены
Инжиниринг закончен

Проектная документация разработана
Рабочая документация разработана полностью

Авторский над зор завершен
11.08.2017

Поставка материалов начата
Поставка оборудования начата

Материалы поставлены полнос тью
Оборудование пос тавлено полностью

01.03.2018
Подготовка к строител ьству начата

Устройство временных зданий и сооружений начато
Устройство временных зданий и с ооружений закончено
Подготовка к строител ьству закончена
Строительство основных объектов начато
Устройство внешних сетей и коммуникаций начато

Устройство внешних сетей и коммуникаций закончено
Строительство объектов транспортного хозяйства начато

Строительство основных объектов закончено
Строительство объектов транспортного хозяйства закончено
Объекты сданы в ПНР
Благоустройство территории начато
Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке, испытаниям и ввод в эксплуатацию начаты

Благоустройство территории закончено
02.03.2018

17.10.2017
Акт приемки работ по предпроектной под готовке подписан

Акт приемки землеустроительных работ подпис ан
Акт приемки комплексных инженерных изысканий подписан

Акт приемки работ по инжинирингу подписан
Акт приемки проектной документации под писан

Акт приемки рабочей документации подписан
02.03.2018

Акт КС январь 2016 под писан
Акт КС февраль 2016 подпис ан

Акт КС март 2016 подписан
Акт КС апрель  2016 подписан
Акт КС май 2016 под писан
Акт КС июнь 2016 подпис ан

Акт КС июл ь 2016 подписан
Акт КС август 2016 под писан

Акт КС сентябрь 2016 подписан
Акт КС октябрь 2016 под писан

Акт КС ноябрь 2016 под писан
Акт КС декабрь 2016 подписан

Акт КС январь 2017 под писан
Акт КС февраль 2017 подписан

Акт КС март 2017 подписан
Акт КС апрель  2017 подписан

Акт КС май 2017 под писан

 



Идентификатор работы Название работы Длительность,
 дн.

Статус  работы Начало Окончание

G3070 Акт КС июнь 2017 подписан 0 Не начата 30.06.2017*
G3090 Акт КС июл ь 2017 подписан 0 Не начата 31.07.2017*
G3320 Акт КС август 2017 под писан 0 Не начата 31.08.2017*
G3360 Акт КС сентябрь 2017 подписан 0 Не начата 29.09.2017*
G3410 Акт КС-11 подпис ан всеми с торонами 0 Не начата 02.03.2018
G3420 Акт КС-14 подписан вс ем сторонами 0 Не начата 02.03.2018
G3440 Акт КС октябрь 2017 под писан 0 Не начата 31.10.2017*

GRR-4.7  Административные работыGRR-4.7  Административные работы 626 15.06.2016 02.03.2018

GRR-4.7.6  СогласованиеGRR-4.7.6  Согласование 626 15.06.2016 02.03.2018
G1310 Согласование выполненных работ по предпроектной подготовке 10 Не начата 15.06.2016 24.06.2016
G1530 Согласование работ по землеустроительным работам 10 Не начата 16.07.2016 25.07.2016
G1650 Согласование выполненных работ по комплексным инженерным изысканиям 10 Не начата 03.08.2016 12.08.2016
G2450 Согласование выполненных работ по инжинирингу 10 Не начата 10.01.2017 19.01.2017
G2840 Согласование проектной документации 30 Не начата 17.05.2017 15.06.2017
G3020 Согласование рабочей документации 30 Не начата 18.09.2017 17.10.2017
G3190 Подготовка документов для получения Акта КС-11 63 Не начата 30.12.2017 02.03.2018

GRR-4.1  Проектно-изыскательские работыGRR-4.1  Проектно-изыскательские работы 697 01.03.2016 26.01.2018

GRR-4.1.1  Комплексные инженерные изыскания (корректировка)GRR-4.1.1  Комплексные инженерные изыскания (корректировка) 155 01.03.2016 02.08.2016
G1020 Инженерно-геодезические изыс кания 155 Не начата 01.03.2016 02.08.2016
G1030 Инженерно-геологические изскания 155 Не начата 01.03.2016 02.08.2016
G1040 Инженерно-экологичес кие изыскания 155 Не начата 01.03.2016 02.08.2016
G1050 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 155 Не начата 01.03.2016 02.08.2016
G1060 Инженерно-геофизические изыскания 155 Не начата 01.03.2016 02.08.2016

GRR-4.1.2  Предпроектная подготовкаGRR-4.1.2  Предпроектная подготовка 106 01.03.2016 14.06.2016
G1100 Сбор исходных д анных дл я проектной и рабочей документации 86 Не начата 01.03.2016 25.05.2016
G1200 Разработка и согласование "Основных проектных решений" 86 Не начата 21.03.2016 14.06.2016

GRR-4.1.3  ИнжинирингGRR-4.1.3  Инжиниринг 315 01.03.2016 09.01.2017
G1110 Базовый инжиниринг 290 Не начата 01.03.2016 15.12.2016
G1210 Детал ьный инжиниринг 290 Не начата 26.03.2016 09.01.2017

GRR-4.1.7  Землеустроительные работыGRR-4.1.7  Землеустроительные работы 137 01.03.2016 15.07.2016
G1120 Землеустроительные работы 118 Не начата 01.03.2016 26.06.2016
G1220 Оформление землеустроительных документов 107 Не начата 31.03.2016 15.07.2016

GRR-4.1.4  Стадия "Проектная докуменатция"GRR-4.1.4  Стадия "Проектная докуменатция" 334 17.06.2016 16.05.2017
GRR-4.1.4.1  Разработка основных разделовGRR-4.1.4.1  Разработка основных разделов 334 17.06.2016 16.05.2017

G1340 Технологические решения 90 Не начата 17.06.2016 14.09.2016
G1350 Строительная часть 90 Не начата 17.06.2016 14.09.2016
G1440 Система электрос набжения 90 Не начата 07.07.2016 04.10.2016
G1580 Водоснабжение. Водоотведение. Пожаротушение 90 Не начата 27.07.2016 24.10.2016
G1680 Система теплоснабжения 90 Не начата 16.08.2016 13.11.2016
G1750 Генеральный план и транспорт 90 Не начата 05.09.2016 03.12.2016
G2020 АСУ ТП 90 Не начата 25.09.2016 23.12.2016
G2100 АСУ ПТ 90 Не начата 15.10.2016 12.01.2017
G2200 АСУ Э 90 Не начата 04.11.2016 01.02.2017
G2260 Электрохимзащита 90 Не начата 24.11.2016 21.02.2017
G2350 Связь и сигнализация 90 Не начата 14.12.2016 13.03.2017
G2410 СМИС 134 Не начата 03.01.2017 16.05.2017

GRR-4.1.4.2  Разработка спецразделовGRR-4.1.4.2  Разработка спецразделов 270 20.08.2016 16.05.2017
G1700 Проект организации с троительства (ПОС) 90 Не начата 20.08.2016 17.11.2016
G1760 Проект организации д емонтажных работ (ПОД) 90 Не начата 09.09.2016 07.12.2016
G2030 Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС) 90 Не начата 29.09.2016 27.12.2016
G2150 Оценка воздействия на окружающую сред у (ОВОС) 90 Не начата 19.10.2016 16.01.2017
G2210 Пожарная безопас ность (ПБ) 90 Не начата 08.11.2016 05.02.2017
G2300 Энергетическая эффективнос ть (ЭЭ) 90 Не начата 28.11.2016 25.02.2017
G2360 Требования к безопасной эксплуатации объекта (ТБЭ) 90 Не начата 18.12.2016 17.03.2017
G2420 Промышленная безопасность 90 Не начата 07.01.2017 06.04.2017
G2490 ИТМ ГОЧС 90 Не начата 27.01.2017 26.04.2017
G2540 ПЛАС, ПЛАРН 90 Не начата 16.02.2017 16.05.2017

GRR-4.1.4.3  Дополнительные работыGRR-4.1.4.3  Дополнительные работы 230 29.09.2016 16.05.2017
G2040 Разработка и согласование "Проекта санитарно-защитной зоны" 90 Не начата 29.09.2016 27.12.2016
G2160 Разработка "Декл арации промышленной безопасности" 90 Не начата 19.10.2016 16.01.2017
G2220 Разработка "Декл арации пожарной безопасности" 90 Не начата 08.11.2016 05.02.2017
G2310 Получение положительного заключения Главгос экспертизы России 90 Не начата 28.11.2016 25.02.2017
G2370 Прохождение экол огической экс пертизы 90 Не начата 18.12.2016 17.03.2017
G2430 Метрологическая э кспертиза проекта 90 Не начата 07.01.2017 06.04.2017
G2500 Составл ение сборника "Ведомость  заказа материал ов" 90 Не начата 27.01.2017 26.04.2017
G2550 Согласование документации с Заказчиком и органами экспертизы 90 Не начата 16.02.2017 16.05.2017

GRR-4.1.5  Стадия "Рабочая документация"GRR-4.1.5  Стадия "Рабочая документация" 368 15.09.2016 17.09.2017
GRR-4.1.5.1  Основные работыGRR-4.1.5.1  Основные работы 368 15.09.2016 17.09.2017

G1900 Технологические решения 124 Не начата 15.09.2016 16.01.2017
G1910 Строительная часть 124 Не начата 15.09.2016 16.01.2017

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл
Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3

2015 2016 2017 2018

Акт КС июнь 2017 подпис ан
Акт КС июл ь 2017 подписан

Акт КС август 2017 под писан
Акт КС сентябрь 2017 подписан

Акт КС-11 подписан всеми сторонами
Акт КС-14 подпис ан всем сторонами

Акт КС октябрь 2017 под писан
02.03.2018

02.03.2018
15.06.2016 24.06.2016

16.07.2016 25.07.2016
03.08.2016 12.08.2016

10.01.2017 19.01.2017
17.05.2017 15.06.2017

18.09.2017 17.10.2017
30.12.2017 02.03.2018

26.01.2018

02.08.2016
01.03.2016 02.08.2016
01.03.2016 02.08.2016
01.03.2016 02.08.2016
01.03.2016 02.08.2016
01.03.2016 02.08.2016

14.06.2016
01.03.2016 25.05.2016

21.03.2016 14.06.2016
09.01.2017

01.03.2016 15.12.2016
26.03.2016 09.01.2017

15.07.2016
01.03.2016 26.06.2016

31.03.2016 15.07.2016
16.05.2017
16.05.2017

17.06.2016 14.09.2016
17.06.2016 14.09.2016

07.07.2016 04.10.2016
27.07.2016 24.10.2016

16.08.2016 13.11.2016
05.09.2016 03.12.2016

25.09.2016 23.12.2016
15.10.2016 12.01.2017

04.11.2016 01.02.2017
24.11.2016 21.02.2017

14.12.2016 13.03.2017
03.01.2017 16.05.2017

16.05.2017
20.08.2016 17.11.2016

09.09.2016 07.12.2016
29.09.2016 27.12.2016

19.10.2016 16.01.2017
08.11.2016 05.02.2017

28.11.2016 25.02.2017
18.12.2016 17.03.2017

07.01.2017 06.04.2017
27.01.2017 26.04.2017

16.02.2017 16.05.2017
16.05.2017

29.09.2016 27.12.2016
19.10.2016 16.01.2017

08.11.2016 05.02.2017
28.11.2016 25.02.2017

18.12.2016 17.03.2017
07.01.2017 06.04.2017

27.01.2017 26.04.2017
16.02.2017 16.05.2017

17.09.2017
17.09.2017

15.09.2016 16.01.2017
15.09.2016 16.01.2017

 



Идентификатор работы Название работы Длительность,
 дн.

Статус  работы Начало Окончание

G2070 Система электрос набжения 124 Не начата 05.10.2016 05.02.2017
G2170 Водоснабжение. Водоотведение. Пожаротушение 124 Не начата 25.10.2016 25.02.2017
G2230 Система теплоснабжения 124 Не начата 14.11.2016 17.03.2017
G2340 Генеральный план и транспорт 124 Не начата 04.12.2016 06.04.2017
G2380 АСУ ТП 124 Не начата 24.12.2016 26.04.2017
G2460 АСУ ПТ 124 Не начата 13.01.2017 16.05.2017
G2530 АСУ Э 124 Не начата 02.02.2017 05.06.2017
G2560 Электрохимзащита 124 Не начата 22.02.2017 25.06.2017
G2590 Связь и сигнализация 124 Не начата 14.03.2017 15.07.2017
G2830 СМИС 124 Не начата 17.05.2017 17.09.2017

GRR-4.1.5.2  Дополнительные работыGRR-4.1.5.2  Дополнительные работы 300 22.11.2016 17.09.2017
G1360 Проведение экс пертизы пром. безопасности 300 Не начата 22.11.2016 17.09.2017
G1370 Разработка "Технологического регламента" (Инструкции по эксплуатации Комплекса)300 Не начата 22.11.2016 17.09.2017
G1380 Разработка 3D модели 300 Не начата 22.11.2016 17.09.2017
G1390 Согласование документации с Заказчиком 300 Не начата 22.11.2016 17.09.2017

GRR-4.1.6  Авторский и технический надзор за строительством объектаGRR-4.1.6  Авторский и технический надзор за строительством объекта 560 16.07.2016 26.01.2018
G1480 Осуществление авторского и технического надзора за строительством объекта 560 Не начата 16.07.2016 26.01.2018

GRR-4.2  Поставка оборудования и МТРGRR-4.2  Поставка оборудования и МТР 468 01.05.2016 11.08.2017

GRR-4.2.1  МатериалыGRR-4.2.1  Материалы 448 01.05.2016 22.07.2017
G1230 Поставка инертных материал ов 328 Не начата 01.05.2016 24.03.2017
G1250 Поставка свай 328 Не начата 11.05.2016 03.04.2017
G1260 Поставка сборного ж/б 328 Не начата 21.05.2016 13.04.2017
G1270 Поставка бетона 328 Не начата 31.05.2016 23.04.2017
G1290 Поставка металлоконструкций 328 Не начата 10.06.2016 03.05.2017
G1400 Поставка труб 328 Не начата 20.06.2016 13.05.2017
G1420 Поставка электрокабеля 328 Не начата 30.06.2016 23.05.2017
G1450 Поставка кабеля КиА 328 Не начата 10.07.2016 02.06.2017
G1560 Поставка материалов для малярных работ 328 Не начата 20.07.2016 12.06.2017
G1600 Поставка тепл оизоляции 328 Не начата 30.07.2016 22.06.2017
G1660 Поставка дорожной одежды 328 Не начата 09.08.2016 02.07.2017
G1690 Поставка отделочных материалов 328 Не начата 19.08.2016 12.07.2017
G1720 Поставка прочих материалов 328 Не начата 29.08.2016 22.07.2017

GRR-4.2.2  ОборудованиеGRR-4.2.2  Оборудование 336 10.09.2016 11.08.2017
G1770 Поставка оборудования налива 336 Не начата 10.09.2016 11.08.2017
G1780 Поставка линейной части трубопровода 336 Не начата 10.09.2016 11.08.2017
G1790 Поставка оборудования для контрольно-пропус кного пункта 150 Не начата 10.09.2016 06.02.2017
G1800 Поставка оборудования для внутренних эстакад 336 Не начата 10.09.2016 11.08.2017
G1810 Поставка оборудования пожарного резервуарного парка 336 Не начата 10.09.2016 11.08.2017
G1820 Поставка оборудования для насосной станции пожаротушения 336 Не начата 10.09.2016 11.08.2017
G1830 Поставка оборудования для административно-бытового комплекса 336 Не начата 10.09.2016 11.08.2017
G1840 Поставка оборудования для воздушной компрес сорной 300 Не начата 10.09.2016 06.07.2017
G1850 Поставка оборудования для трансформаторной подстанции с РУ-0,4кВ 300 Не начата 10.09.2016 06.07.2017
G1860 Поставка оборудования системы детектирования наличия газа 300 Не начата 10.09.2016 06.07.2017
G1870 Поставка оборудования наружных сетей ВиК 100 Не начата 10.09.2016 18.12.2016
G2080 Поставка оборудования для товарной наливной станции 306 Не начата 10.10.2016 11.08.2017
G2110 Поставка оборудования электроснабжения 300 Не начата 16.10.2016 11.08.2017
G2120 Поставка оборудования автоматизации 300 Не начата 16.10.2016 11.08.2017
G2600 Поставка оборудования системы связи и оповещения 150 Не начата 15.03.2017 11.08.2017
G2610 Поставка оборудования системы пожарной сигнализации 150 Не начата 15.03.2017 11.08.2017
G2620 Поставка оборудования системы технологического и охранного видеонаблюдения 150 Не начата 15.03.2017 11.08.2017
G2630 Поставка оборудования для наружного и внутреннего освещения 150 Не начата 15.03.2017 11.08.2017
G2640 Поставка оборудования системы вентиляции и кондиционирования 150 Не начата 15.03.2017 11.08.2017
G2650 Поставка оборудования системы контроля учета и доступа персонала 150 Не начата 15.03.2017 11.08.2017
G2760 Поставка оборудования системы технического и коммерческого учета электроэнергии120 Не начата 14.04.2017 11.08.2017
G2800 Поставка средств механизации 90 Не начата 14.05.2017 11.08.2017
G2810 Поставка СМИС 90 Не начата 14.05.2017 11.08.2017

GRR-4.3  Строительно-монтажные работы, наладка, испытания и пуск в эксплуатациюGRR-4.3  Строительно-монтажные работы, наладка, испытания и пуск в эксплуатацию611 30.06.2016 02.03.2018

GRR-4.3.4  Подготовка к строительствуGRR-4.3.4  Подготовка к строительству 63 16.07.2016 16.09.2016
G1490 Подготовка территории строительства 63 Не начата 16.07.2016 16.09.2016
G1500 Срезка и сохранение плод ородного с лоя грунта 63 Не начата 16.07.2016 16.09.2016
G1510 Дноугл убительная работы 63 Не начата 16.07.2016 16.09.2016

GRR-4.3.6  Временные здания и сооруженияGRR-4.3.6  Временные здания и сооружения 43 30.07.2016 10.09.2016
G1590 Устройство временных зданий и с ооружений 43 Не начата 30.07.2016 10.09.2016

GRR-4.3.1  Основные объекты строительстваGRR-4.3.1  Основные объекты строительства 469 17.09.2016 29.12.2017
GRR-4.3.1.1  Линейная частьGRR-4.3.1.1  Линейная часть 469 17.09.2016 29.12.2017

G1940 Линейная часть трубопровода 409 Не начата 17.09.2016 30.10.2017
G2140 Эстакад ы внутренних коммуникаций 409 Не начата 17.10.2016 29.11.2017
G2240 Насосная станция пожаротушения 409 Не начата 16.11.2016 29.12.2017

GRR-4.3.1.2  Береговая частьGRR-4.3.1.2  Береговая часть 469 17.09.2016 29.12.2017
G1930 Оборудование нал ива 400 Не начата 17.09.2016 21.10.2017

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл
Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3

2015 2016 2017 2018

05.10.2016 05.02.2017
25.10.2016 25.02.2017

14.11.2016 17.03.2017
04.12.2016 06.04.2017

24.12.2016 26.04.2017
13.01.2017 16.05.2017

02.02.2017 05.06.2017
22.02.2017 25.06.2017

14.03.2017 15.07.2017
17.05.2017 17.09.2017

17.09.2017
22.11.2016 17.09.2017
22.11.2016 17.09.2017
22.11.2016 17.09.2017
22.11.2016 17.09.2017

26.01.2018
16.07.2016 26.01.2018

11.08.2017

22.07.2017
01.05.2016 24.03.2017

11.05.2016 03.04.2017
21.05.2016 13.04.2017

31.05.2016 23.04.2017
10.06.2016 03.05.2017

20.06.2016 13.05.2017
30.06.2016 23.05.2017

10.07.2016 02.06.2017
20.07.2016 12.06.2017

30.07.2016 22.06.2017
09.08.2016 02.07.2017

19.08.2016 12.07.2017
29.08.2016 22.07.2017

11.08.2017
10.09.2016 11.08.2017
10.09.2016 11.08.2017
10.09.2016 06.02.2017
10.09.2016 11.08.2017
10.09.2016 11.08.2017
10.09.2016 11.08.2017
10.09.2016 11.08.2017
10.09.2016 06.07.2017
10.09.2016 06.07.2017
10.09.2016 06.07.2017
10.09.2016 18.12.2016

10.10.2016 11.08.2017
16.10.2016 11.08.2017
16.10.2016 11.08.2017

15.03.2017 11.08.2017
15.03.2017 11.08.2017
15.03.2017 11.08.2017
15.03.2017 11.08.2017
15.03.2017 11.08.2017
15.03.2017 11.08.2017

14.04.2017 11.08.2017
14.05.2017 11.08.2017
14.05.2017 11.08.2017

02.03.2018

16.09.2016
16.07.2016 16.09.2016
16.07.2016 16.09.2016
16.07.2016 16.09.2016

10.09.2016
30.07.2016 10.09.2016

29.12.2017
29.12.2017

17.09.2016 30.10.2017
17.10.2016 29.11.2017

16.11.2016 29.12.2017
29.12.2017

17.09.2016 21.10.2017

 



Идентификатор работы Название работы Длительность,
 дн.

Статус  работы Начало Окончание

G1950 Контрольно-пропускной пункт 150 Не начата 17.09.2016 13.02.2017
G1960 Пожарный резервуарный парк 444 Не начата 17.09.2016 04.12.2017
G1970 Административно-бытовой комплекс 400 Не начата 17.09.2016 21.10.2017
G2130 Товарная насосная станция 400 Не начата 17.10.2016 20.11.2017
G2250 Автоматизация 402 Не начата 23.11.2016 29.12.2017
G2270 Воздушная компрессорная 400 Не начата 25.11.2016 29.12.2017
G2280 Трансформаторная подс танция с  РУ-0,4кВ 400 Не начата 25.11.2016 29.12.2017
G2290 Электроснабжение 400 Не начата 25.11.2016 29.12.2017
G2670 Система детектирования нал ичия газа 280 Не начата 25.03.2017 29.12.2017
G2680 Система связи и оповещения 280 Не начата 25.03.2017 29.12.2017
G2690 Система пожарной сигнализации 280 Не начата 25.03.2017 29.12.2017
G2700 Наружное и внутреннее освещение 280 Не начата 25.03.2017 29.12.2017
G2710 Системы вентиляции и кондиционирования 280 Не начата 25.03.2017 29.12.2017
G2720 Система контроля учета и доступа персонала 280 Не начата 25.03.2017 29.12.2017
G2750 Система технологического и охранного видеонаблюдения 260 Не начата 14.04.2017 29.12.2017
G2770 Система технического и коммерчес кого учета электроэнергии 254 Не начата 20.04.2017 29.12.2017
G2880 СМИС 190 Не начата 23.06.2017 29.12.2017
G2920 Средства механизации 160 Не начата 23.07.2017 29.12.2017

GRR-4.3.2  Объекты транспортного хозяйстваGRR-4.3.2  Объекты транспортного хозяйства 110 11.09.2017 29.12.2017
G2990 Внутриплощадочные автодороги 110 Не начата 11.09.2017 29.12.2017

GRR-4.3.3  Внешние сети и коммуникацииGRR-4.3.3  Внешние сети и коммуникации 126 17.09.2016 20.01.2017
G1980 Наружные сети ВиК 126 Не начата 17.09.2016 20.01.2017

GRR-4.3.5  Благоустройство территорииGRR-4.3.5  Благоустройство территории 62 30.12.2017 01.03.2018
G3140 Вертикальная планировка 62 Не начата 30.12.2017 01.03.2018
G3150 Подъезды и площадки 62 Не начата 30.12.2017 01.03.2018

GRR-4.3.7  Работы по вводу Комплекса в эксплуатациюGRR-4.3.7  Работы по вводу Комплекса в эксплуатацию 63 30.12.2017 02.03.2018
G3160 Шеф-монтажные работы, пуско-нал адочные работы, испытания, ввод в эксплуатацию63 Не начата 30.12.2017 02.03.2018
GRR-4.3.7.1  ПНРGRR-4.3.7.1  ПНР 63 30.12.2017 02.03.2018

G3200 ПНР системы детектирования наличия газа 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3210 ПНР системы связи и оповещения 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3220 ПНР системы пожарной сигнализации 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3230 ПНР системы технологического и охранного видеонаблюдения 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3240 ПНР системы освещение 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3250 ПНР системы  вентиляции и кондиционирования 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3260 ПНР системы  контроля учета и доступа персонала 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3270 ПНР системы эл ектроснабжения 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3280 ПНР системы автоматизации 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3290 ПНР системы истема технического и коммерческого учета электроэнергии 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3300 ПНР СМИС 40 Не начата 30.12.2017 07.02.2018
G3330 Проведение испытаний 43 Не начата 19.01.2018 02.03.2018
G3340 Комплексное опробывание 43 Не начата 19.01.2018 02.03.2018

GRR-4.3.8  Иные работыGRR-4.3.8  Иные работы 611 30.06.2016 02.03.2018
G1140 Страхование 611 Не начата 30.06.2016 02.03.2018
G1150 Обеспечение банковских гарантий 611 Не начата 30.06.2016 02.03.2018
G1160 Затраты на размещение отходов в период строительства 611 Не начата 30.06.2016 02.03.2018
G1170 Содержание дирекции строящегося объекта 611 Не начата 30.06.2016 02.03.2018
G1180 Непредвиденные работы и затраты 611 Не начата 30.06.2016 02.03.2018
G1190 НДС (18%) 611 Не начата 30.06.2016 02.03.2018
G1540 Иные расходы. СМР 548 Не начата 30.06.2016 29.12.2017
G1550 Иные расходы. Прочие 548 Не начата 30.06.2016 29.12.2017

GRR-4.4  График финансированияGRR-4.4  График финансирования 548 29.06.2016 30.12.2017

GRR-4.4.1  Проектно-изыскательские работыGRR-4.4.1  Проектно-изыскательские работы 480 23.08.2016 16.12.2017
G1710 Платеж за работы по предпроектной подготовке 0 Не начата 23.08.2016
G2010 Платеж за землеус троительные работы 0 Не начата 23.09.2016
G2090 Платеж за компл ексные инженерные изыс кания 0 Не начата 11.10.2016
G2660 Платеж за работы по инжинирингу 0 Не начата 20.03.2017
G2960 Платеж за разработку проектной документации 0 Не начата 14.08.2017
G3100 Платеж за разработку рабочей документации 0 Не начата 16.12.2017

GRR-4.4.3  Строительно-монтажные работы, поставка оборудования и МТР, наладка, испытания и пуск в эксплуатациюGRR-4.4.3  Строительно-монтажные работы, поставка оборудования и МТР, наладка, испытания и пуск в эксплуатацию548 29.06.2016 30.12.2017
G1620 Платеж за СМР и оборудование. январь 2016 0 Не начата 29.06.2016*
G1740 Платеж за СМР и оборудование. февраль 2016 0 Не начата 29.08.2016*
G2050 Платеж за СМР и оборудование. март 2016 0 Не начата 13.09.2016*
G2180 Платеж за СМР и оборудование. апрель  2016 0 Не начата 13.09.2016*
G2330 Платеж за СМР и оборудование. май 2016 0 Не начата 13.09.2016*
G2390 Платеж за СМР и оборудование. июнь 2016 0 Не начата 13.09.2016*
G2510 Платеж за СМР и оборудование. июль 2016 0 Не начата 27.09.2016*
G2570 Платеж за СМР и оборудование. август 2016 0 Не начата 30.10.2016*
G2730 Платеж за СМР и оборудование. сентябрь 2016 0 Не начата 29.11.2016*
G2790 Платеж за СМР и оборудование. октябрь 2016 0 Не начата 30.12.2016*
G2850 Платеж за СМР и оборудование. ноябрь 2016 0 Не начата 29.01.2017*

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл
Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3

2015 2016 2017 2018

17.09.2016 13.02.2017
17.09.2016 04.12.2017
17.09.2016 21.10.2017

17.10.2016 20.11.2017
23.11.2016 29.12.2017
25.11.2016 29.12.2017
25.11.2016 29.12.2017
25.11.2016 29.12.2017

25.03.2017 29.12.2017
25.03.2017 29.12.2017
25.03.2017 29.12.2017
25.03.2017 29.12.2017
25.03.2017 29.12.2017
25.03.2017 29.12.2017

14.04.2017 29.12.2017
20.04.2017 29.12.2017

23.06.2017 29.12.2017
23.07.2017 29.12.2017

29.12.2017
11.09.2017 29.12.2017

20.01.2017
17.09.2016 20.01.2017

01.03.2018
30.12.2017 01.03.2018
30.12.2017 01.03.2018

02.03.2018
30.12.2017 02.03.2018

02.03.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018
30.12.2017 07.02.2018

19.01.2018 02.03.2018
19.01.2018 02.03.2018

02.03.2018
30.06.2016 02.03.2018
30.06.2016 02.03.2018
30.06.2016 02.03.2018
30.06.2016 02.03.2018
30.06.2016 02.03.2018
30.06.2016 02.03.2018
30.06.2016 29.12.2017
30.06.2016 29.12.2017

30.12.2017

16.12.2017
Платеж за работы по предпроектной подготовке

Платеж за землеус троительные работы
Платеж за компл ексные инженерные изыс кания

Платеж за работы по инжинирингу
Платеж за разработку проектной документации

Платеж за разработку рабочей документации
30.12.2017

Платеж за СМР и оборудование. январь 2016
Платеж за СМР и оборудование. февраль 2016

Платеж за СМР и оборудование. март 2016
Платеж за СМР и оборудование. апрель 2016
Платеж за СМР и оборудование. май 2016
Платеж за СМР и оборудование. июнь 2016

Платеж за СМР и оборудование. июль 2016
Платеж за СМР и оборудование. август 2016

Платеж за СМР и оборудование. сентябрь 2016
Платеж за СМР и оборудование. октябрь 2016

Платеж за СМР и оборудование. ноябрь 2016

 



Идентификатор работы Название работы Длительность,
 дн.

Статус  работы Начало Окончание

G2900 Платеж за СМР и оборудование. декабрь 2016 0 Не начата 28.02.2017*
G2940 Платеж за СМР и оборудование. январь 2017 0 Не начата 01.04.2017*
G2980 Платеж за СМР и оборудование. февраль 2017 0 Не начата 29.04.2017*
G3030 Платеж за СМР и оборудование. март 2017 0 Не начата 30.05.2017*
G3060 Платеж за СМР и оборудование. апрель  2017 0 Не начата 27.06.2017*
G3080 Платеж за СМР и оборудование. май 2017 0 Не начата 30.07.2017*
G3310 Платеж за СМР и оборудование. июнь 2017 0 Не начата 29.08.2017*
G3370 Платеж за СМР и оборудование. июль 2017 0 Не начата 29.09.2017*
G3390 Платеж за СМР и оборудование. август 2017 0 Не начата 30.10.2017*
G3450 Платеж за СМР и оборудование. сентябрь 2017 0 Не начата 28.11.2017*
G3470 Платеж за СМР и оборудование. октябрь 2017 0 Не начата 30.12.2017*

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл
Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3

2015 2016 2017 2018

Платеж за СМР и оборудование. декабрь 2016
Платеж за СМР и оборудование. январь 2017

Платеж за СМР и оборудование. февраль 2017
Платеж за СМР и оборудование. март 2017

Платеж за СМР и оборудование. апрель  2017
Платеж за СМР и оборудование. май 2017

Платеж за СМР и оборудование. июнь 2017
Платеж за СМР и оборудование. июль 2017

Платеж за СМР и оборудование. август 2017
Платеж за СМР и оборудование. сентябрь 2017

Платеж за СМР и оборудование. октябрь 2017

 


